

УТВЕРЖДЕН:

Приказом № 90 от 30.08. 2017 г



Ю. И. Шевцова

**План - график введения ФГОС ОВЗ
в МОУ «Толмачевская средняя школа» 2017 – 2018 гг.**

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
			Уровень образовательной организации (институциональный)
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Сентябрь- 2017 г. — май 2018 г.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.2	Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	Сентябрь – 2017 г.	Использование методических рекомендаций в Практической деятельности
1.3	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации	Сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.4	Разработка адаптированных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Август, сентябрь 2017 г	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание в школе рабочей группы, обеспечивающей исполнение плана действий по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2017 г.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2.	Открытие коррекционного класса – 3а (ЗПР)	Сентябрь 2017 г	Освоение детьми с ОВЗ ООП
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение участия	В течение года	Участие руководителей и педагогических

УТВЕРЖДЕН:

Приказом № 90 от 30.08. 2017 г

**План - график введения ФГОС ОВЗ
в МОУ «Толмачевская средняя школа» 2017 – 2018 гг.**

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
			Уровень образовательной организации (институциональный)
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Сентябрь- 2017 г. – май 2018 г.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.2	Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	Сентябрь – 2017 г.	Использование методических рекомендаций в Практической деятельности
1.3	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации	Сентябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.4	Разработка адаптированных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Август, сентябрь 2017 г	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание в школе рабочей группы, обеспечивающей исполнение плана действий по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2017 г.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2.	Открытие коррекционного класса – 3а (ЗПР)	Сентябрь 2017 г	Освоение детьми с ОВЗ ООП
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в семинарах,	В течение года	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
			Уровень образовательной организации (институциональный)
	круглых столов и т.д. по вопросам, реализации ФГОС ОВЗ		
3.2	Участие в деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «пилотных площадок»	В течение года	Участие руководящих, и педагогических работников образовательных организаций в стажировках на базе «пилотных площадок»
3.3.	Введение в штат учителя-логопеда, педагога-психолога	Сентябрь 2017 г	Освоение детьми с ОВЗ ООП. Коррекционная работа
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Март – август 2018 г.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение года	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ, создание странички на сайте школы	В течение года	Открытость обучения детей с ОВЗ. Информированность родителей.